

**DODATOK č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 4/2009 zo dňa 20.04.2009**

**Zmluvné strany**

1. Objednávateľ : **Obec Uloža**  
OÚ, 053 71 Uloža, okr. Levoča  
zastúpený: František Seman – starosta obce  
IČO : 329 720  
DIČ: 2020741635  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 753433004/5600

*(ďalej ako „objednávateľ“)*

2. Zhotoviteľ : **ASFALT s.r.o., Mlynská 37, 052 01 Spišská Nová Ves**  
zastúpený vo veciach zmluvných : Katarína Štofancíková  
IČO : 31 713 262  
IČ DPH : SK2020504728  
Zapísaný do OR Okr. súdu Košice I. odd. Sro , vl. č. 6673/V  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: 0522960076/0900

*(ďalej ako „zhotoviteľ“)*

uzatvárajú tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 4/2009

**Čl. II Čas plnenia, sa predlžuje platnosť ukončenia prác do 31.12.2012.**

**Čl. III Zmluvná cena, sa z dôvodu zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty mení nasledovne:**

Cena za predmet zmluvy pôvodne dohodnutá v Zmluve o dielo :

Cena bez DPH	53 033,49 EUR
DPH 19%	10 076,36 EUR
<b>Cena s DPH</b>	<b>63 109,85 EUR</b>

Cena za predmet zmluvy s 20 % DPH :

Cena bez DPH	53 033,49 EUR
DPH 20%	10 606,70 EUR
Cena s DPH	63 640,188 EUR

**Celková cena vrátane DPH 63 640,188 EUR**


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, neupravené týmto dodatkom k zmluve ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 4/2009 zo dňa 20.04.2009.
3. Tento dodatok bol vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých obdrží každá strana jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Uloží, dňa 16.08.2012



Objednávateľ

V Spišskej Novej Vsi, dňa 16.08.2012



Zhotoviteľ